
Exercice Gestion de projet - GANTT IT 

 

Gestion de projet – Le diagramme de Gantt 

 Exercice d’application Gantt : 
  

La construction d'un entrepôt est découpée en dix tâches dont les caractéristiques sont données dans 
le tableau suivant : 

Tâches Nature Prédécesseurs Durée en jours 

A Acceptation des plans par le propriétaire   4 

B Préparation du terrain   2 

C Commande des matériaux A 1 

D Creusage des fondations A, B 1 

E Commande des portes et fenêtres A 2 

F Livraison des matériaux C 2 

G Coulage des fondations D, F 2 

H Livraison des portes et fenêtres E 10 

I Pose des murs, de la charpente et du toit G 4 

J Mise en place des portes et fenêtres H, I 1 

-Tracer le GANTT  au plus tôt  (placer les lien d’antériorité): 
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-Tracer le GANTT  au plus tard : 
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-Quels est le chemin critique ? 
 
-Quelle est la marge libre et la marge totale de la tâche B ? 
 
-Quelle est la marge libre et la marge totale de la tâche F ? 
 


