Modéliser les pieces du
modele « prototype »

Satisfaisant

Assemblage du modéle
Non Satisfait « prototype »

Satisfaisant

Test virtuel du modele
« prototype »

o Satisfaisant
Non Satisfait

Test réel du modeéle
« prototype »

Jalon : 50% du temps Satisfaisant

Modélisation du modele

commercialisable

Non Satisfait Satisfaisant

Test virtuel du modele
A commercialisable

Non Satisfait Satisfaisant

Validation du modele
commercialisable

Les piéces sont pensées pour
étre vite réalisées

Simulation dynamique,
analyse des contraintes, les
deux combinées, flow
design, CFD, pyvot, etc.

Ecart entre la simulation
virtuelle et la simulation
réelle

Ecoconception autour des
surfaces fonctionnelles du
modele « prototype,
relation PMP»

Idem simulations et
simulation procédé

Bilan produit, Eco matériel
advisor




